



د چارو ادارې لوی ریاست

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

[illegible]



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پالان کار تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

| ملاحظات | ماه دوازدهم | | | ماه یازدهم | | | ماه دهم | | | ماه نهم | | | ماه هشتم | | | ماه هفتم | | | ماه ششم | | | ماه پنجم | | | ماه چهارم | | | ماه سوم | | | ماه دوم | | | ماه اول | | | تعداد روز | بلاان کاری پیش تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا. | شماره |
|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--|---------|-----|---|---------|--|--|-----------|--|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | تفصیلات و نوعیت کار | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۲ | تهیه و فرش مواد (bolder stone) به ضخامت 20 سانتی متر در قسمت زیر فرش تپهکوی همرا با تپک کاری آن با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۶ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲ | تهیه و فرش چمن دریایی در قسمت زیر سلبی رعب به ضخامت 20 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۷ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۶ | تهیه و فرش مواد مکس خاک و رلیک در قسمت زیر سلبی رعب به لایه های 15 الی 20 سانتی متر همرا با تپک کاری آن با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۸ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰ | پروانه از خاک کنده شده معه تپک کاری و پوست متراکم کاری خاک (FDT) در کنار اطراف تپهکوی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۹ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۲۵ | تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ به ضخامت های مختلف معه قالب بندی با مارک MPA 15 ساخت توسط مکسر در قسمت های مختلف ساختمان با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۰ | | | | | |



Signature



د چارو ادارې لوی ریاست

ریاست عوامی ادارہ امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پایان کار تخنیتی برای پروژه تعمیر اداری، ریاست خدمات، ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

[illegible]



د افغانستان ښارونیزه او جوړښتي امارت
د چارو ادارې لوی ریاست


امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخنیتی تقویمی برای پروژه تعمیر خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه دوازدهم | | | ماه یازدهم | | | ماه دهم | | | ماه نهم | | | ماه هشتم | | | ماه هفتم | | | ماه ششم | | | ماه پنجم | | | ماه چهارم | | | ماه سوم | | | ماه دوم | | | ماه اول | | | تعداد روز | پلان کاری بخشی تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--|---------|--|--|-----------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |



۲



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین امور ساختمانی
آمریت برآورد

امریت برآورد

پایان کار، تخمین، تقویمی، برای پروژه، تعمیر، اداری، خدمات، ریاست عمومی، اداره امور، ۱۰۰۱

[illegible]



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی، تقویمی برای پروژه تعمیر اداری، ریاست خدمات، ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

[illegible]



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱۰

[illegible]




د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه نیست و چهارم | | | | ماه نیست و سوم | | | | ماه نیست و دوم | | | | ماه نیست و یکم | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | | ماه نیست و | | | |
|---------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
|---------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|



Handwritten signature and date



د چارو ادارې لوی ریاست

ریاست عمومی اداره امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

[illegible]



د افغانستان اسلامي امارت

د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی اداره امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیستم | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخشی تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--|--|------------|--|----|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۸ | تهیه و نصب سندوچ پینل به ضخامت ۱۰ سانتی متر در قسمت دیوار های منزل اول با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۴۸ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴۰ | تهیه و نصب آهن چادر چپات به ضخامت ۱۸ گنچ در قسمت بالایی پیک بام و آلمت ها با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۴۹ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴۰ | تهیه و نصب آهن چادر چپات به ضخامت ۱۸ گنچ در قسمت پاربت بام بوقی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵۰ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۵ | تهیه و نصب ناوه بام به قطر ۱۵۰ ملی متر از نوع CI شیت به ضخامت ۲ ملی متر همراه با کلفت های ان با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵۱ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۵ | تهیه و نصب تروس فلزی در قسمت روشن انداز تعمیر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجنیری تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵۲ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۷۰ | تهیه و نصب تروس فلزی در قسمت بام تعمیر موجوده با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجنیری تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵۳ | | | |



Handwritten signature in blue ink



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

امریت بر اورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

[illegible]

0.15, 0.15

621

رئيس طرح و تدارك

11/11/2023

5

2019-2020

کتابخانه

1

انجنيئر ارشد برآورد

0.155

انجمن برآورد

عیاد تخمینی برای تکمیل کار پروژه 24 ماه تقویمی و رفع نواقص 12 ماه تقویمی میباشد.



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱۰۱

[illegible]




د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیستم | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخش دیوانس تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--|--|------------|--|----|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و نصب سرپوش چینی به ابعاد ۵۵×۷۰ و ضخامت ۱۵ ملی متر در قسمت مجهول ها مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مرارت کننده با تمام امور ایجابی و مقوفه آن. | ۷ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴ | کندن کاری سازه دیوانس قسمت ABR+AF در زمین قسم سوم) مه تیک کاری و تست متراکم کاری خاک (FDT) طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۸ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و فرش چل در باغی در قسمت فرش ABR+AF به ضخامت ۲۰ سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۹ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و ریخت کانکریت بدون سبج به ضخامت ۵cm مه قالب بندی با مارک MPA 15 توسط مکسر در کار فرش دیوانس با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۱۰ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۷۰ | تهیه و ریخت کانکریت سیخدار مه قالب بندی و مصرف اسخ گول گرید ۶۰ همراه با تست سیخ گول) با مارک (MPA 28) ریخت توسط مکسر همراه با تست های ساحوی در کار فرش، شروال ها، کالام ها، بلیت های ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۱۱ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲ | پراشه از خاک کننده شده مه تیک کاری و تست متراکم کاری خاک (FDT) در کار پشت دیوار های ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۱۲ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۲ | تهیه و فرش چل در باغی در قسمت قلنرش با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مرارت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۱۳ | | | |



د چارو ادارې لوی ریاست



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱۰

| شماره | تعداد روز | ملاحظات | ماه سیزدهم | ماه چهاردهم | ماه پانزدهم | ماه شانزدهم | ماه هفدهم | ماه هجدهم | ماه نوزدهم | ماه بیستم | ماه بیست و یکم | ماه بیست و دوم | ماه بیست و سوم | ماه بیست و چهارم | ماه بیست و پنجم | | |
|-------|---------------------|--|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|--|----------------|---|----------------|---|-----------------|--------|--------|
| | | | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ |
| | | | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ |
| ۱۱.۱ | تفصیلات و نوعیت کار | تجهیه و نصب سرویش مجهول چینی با سایز (865-70) سانتی متر وضاحت 15 ملی متر معه این جامه ان مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی و متفرقه آن. | ۱ | تجهیه و نصب سرویش مجهول چینی 60x70 سانتی متر وضاحت 15 ملی متر معه این جامه ان مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی و متفرقه آن. | ۱ | تجهیه و نصب واتر ساپرایز بر روی عویض ۲۰ سانتی متر مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی و متفرقه آن. | ۱ | بلاستر کاری در کار کف داخلی دیوارش به ضخامت 2.5 سانتی متر معه مواد علاوه گی ضد نم مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی و متفرقه آن. | ۱ | کندن ساحه دیوارش قسمت COLLECTION TANK (CT) طبق نقشه های مهندسی و انجنیری تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۲ | تجهیه و روشن جعل دریایی در قسمت فرش به ضخامت 20 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجنیری تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ | تجهیه و ریختن کانکریت بدون سیخ به ضخامت 5cm معه مواد ضد نم قالب بندی با مارک MPA 15 توسط مکسر در کار فرش دیوارش با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجنیری تحت نظر انجنیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۲۰ | | |




د افغانستان اسلامي امارت
د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیستم | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | تفصیلات و نوعیت کار | شماره |
|---------|------------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|-----------|---|---|------------|---|---|-----------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|-------------|---|---|------------|---|---|-----------|---|-------|
| | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۷۰ | تهیه و ریخت کاکریت سبختار موه قالب بندی و مصرف (سیخ گول گرد ۵۵ همراه با ست سیخ گول) با مارک (WPM 28) ریخت توسط مکسر همراه با ست های ساجوی در کار فزیش، شوروال ها ، سلب، ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۲۱ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲ | براه از خاک کده شده موه تیک کاری وست مبارکم کاری خاک (FDT) در کار بست دیوار ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۲۲ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و نصب سرویش چینی با قطر ۵۵ سانتی متر و ضخامت ۱۵ ملی متر موه آهن جامه آن در قسمت منهل ها مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده با تمام امور ایجانی و معنوقه آن. | ۲۳ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه نصب سرویش چینی با قطر ۷۵ سانتی متر و ضخامت ۱۵ ملی متر موه آهن جامه آن در قسمت منهل ها مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده با تمام امور ایجانی و معنوقه آن. | ۲۴ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه نصب زینه قاری داخل دیوانس با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده با تمام امور ایجانی و معنوقه آن. | ۲۵ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و نصب وار ستایر وی سی به عرض ۲۰ سانتی متر مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده با تمام امور ایجانی و معنوقه آن. | ۲۶ |



Handwritten signature and date



کتابخانه کتابخانه اسلامی افغانستان
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیستم | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخش دیوانس تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | پلستر کاری در کار کف داخلی دیوانس به ضخامت ۲.۵ سانتی متر همه مواد علاوه می ضد نم مطابق نقشه با کیفیت عالی تحت نظر انجیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی و متفرقه آن. | ۲۷ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۳۳ | سیستم ابرسانی و فاضلاب | ۲۸ |

معیاد تخمینی برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماه تقویمی و رفع نواقص ۶۲ ماه تقویمی میباشد.

مستقر کننده

معاونی محمد ابراهیم
ریس طرح و دیزاین امور ساختمانی

تصویب کننده

محمد وردی

اربابی کننده

حبیب الرحمن کریمی
انجیر ارشد برآورد

توثیق کننده

عبدالخالق منعموی
انجیر برآورد



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمريت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری، ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

[illegible]

5



د چارو ادارې لوی ریاست

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | ماه بیست و سوم | | ماه بیست و دوم | | ماه بیست و یکم | | ماه بیستم | | ماه نوزدهم | | ماه هجدهم | | ماه هفدهم | | ماه شانزدهم | | ماه پانزدهم | | ماه چهاردهم | | ماه سیزدهم | | | | |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|--------|--|--|
| | چهارم | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

منظور کننده
مولوی محمد ابراهيم پور
جلو درو دروازه پور ساکنانی
پریس

تحيق كنده
بناص احمد وردى

ارزیابی کننده
شیب الرحمن کریمی
انجمن ارشد برآورد

ترتیب کنندہ
عبد الخالق منصوری
انجمن برآورد

Mail




د چارو ادارې لوی ریاست

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور | ۱۰۱ |

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

| ملاحظات | ماه دوازدهم | | | ماه یازدهم | | | ماه دهم | | | ماه نهم | | | ماه هشتم | | | ماه هفتم | | | ماه ششم | | | ماه پنجم | | | ماه چهارم | | | ماه سوم | | | ماه دوم | | | ماه اول | | | تعداد روز | بلان کاری بخشی تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا. | شماره |
|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|----|---|---|--|-----------|--|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۶ | سلاپینش و دی ملاپینش که شامل تدارکات ابتدائی می باشد ، (لوازم برای ساحه ، آب رسانی و برق برای ساحه ، ذخیره نمودن مواد ساختمانی در جای مناسب ، تهیه لوازم ایمنی برای کارگران و داشتن جعبه کمک های اولیه در ساحه کار الزامی میباشد) ، قید نمودن ساحه توسط جالی سبز و همچنان لیول کاری و پاک کاری ساحه | ۱ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴۰ | کــــــــــــندن کاری در قسمت ته کوکی و پایل در زمین قسم (سوم) معه تیک کاری و ست متراکم کاری خاک (FDT) با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۲ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰ | تهیه و فرش مواد (well graded sate materials) به ضخامت ۴۳ سانتی متر به لایه های ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر در قسمت زیر فرش ته کوکی با کیفیت عالی طبق نقشه های انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۳ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۴ | تهیه و فرش مواد (sub-base material) به ضخامت ۱۳ سانتی متر در قسمت زیر فرش ته کوکی همرا با بیک کاری آن با کفیت عالی طبق نقشه های انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۴ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۳ | تهیه و فرش مواد (base-course material) به ضخامت ۱۰ سانتی متر در قسمت زیر فرش ته کوکی همرا با بیک کاری آن با کفیت عالی طبق نقشه های انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵ | | | | |





د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمان
آمریت برآورد

پلان کاری تخنیتی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱۱

| ملاحظات | ماه دوازدهم | | | ماه یازدهم | | | ماه دهم | | | ماه نهم | | | ماه هشتم | | | ماه هفتم | | | ماه ششم | | | ماه پنجم | | | ماه چهارم | | | ماه سوم | | | ماه دوم | | | ماه اول | | | تعداد روز | پایان کار بخش تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱ | شماره |
|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--|-----|--|----|--|-----------|--|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۲ | تهیه و فرش مواد (bolder stone) به ضخامت 20 سانتی متر در قسمت زیر فرش تهاکوی همرا با تیک کاری آن با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۶ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲ | تهیه و فرش جفل در برای در قسمت زیر سلب ریب به ضخامت 20 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۷ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۵ | تهیه و فرش مواد مگس خاک و ریک در قسمت زیر سلب ریب به لایه های 15 الی 20 سانتی متر همرا با تیک کاری آن با کیفیت عالی طبق نقشه های انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۸ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۰ | پراشه از خاک گنده شده معه تیک کاری و وست متراکم کاری خاک (FDT) در کار اطراف تهاکوی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۹ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۳۵ | تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ به ضخامت های مختلف معه قالب بندی با مارک MPA 15 ساخت توسط مگس در قسمت های مختلف ساختمان با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۰ | | | | |




Answer



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخنیتی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

[illegible]

2



د چارو ادارې لوی ریاست


امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پایان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۰

| ملاحظات | ماه دوازدهم | | | ماه یازدهم | | | ماه دهم | | | ماه نهم | | | ماه هشتم | | | ماه هفتم | | | ماه ششم | | | ماه پنجم | | | ماه چهارم | | | ماه سوم | | | ماه دوم | | | ماه اول | | | تعداد روز | پلان کاری بخش تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره |
|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--|--|---------|--|--|-----------|--|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تهیه و نصب کاک سفید به ضخامت ۵ سانتی متر و به کثافت 20KC/M3 هموار با دو طرف جالی فلزی در کارعایق حرارت در قسمت دیوارهای بیرونی تمام منازل با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیربر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۶ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تهیه و نصب کاک سفید به ضخامت 10 سانتی متر و به کثافت 35KC/M3 در کارعایق حرارت با م با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیربر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۷ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تهیه و سبزی یک لا تارکوت در کار روی با م با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیربر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۸ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | چنگه کاری (SHORTCUT) به مارک 1:4 و به ضخامت 25 ملی متر در قسمت روی کاک دیوار های تمام منازل با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیربر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱۹ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | سیستم ابرسانی و فاضلاب | ۲۰ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | سیستم برق و میخانیک | ۲۱ | | | | | |



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

امریت برآورد

پایان کار تخمین تقویمی برای پروژه تعمیر اداری، راست خدمات، راست عمومی اداره امور ۱۰۱۰۱

[illegible]




د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمان
آمریت برآورد

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰۱

| شماره | تعداد روز | پلان کاری بخشی ذخیره آب ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا. | تفصیلات و نوعیت کار | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ۷ | ۱ | تهیه و فرش صندله خشت پخته در روی بام با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۸ | ۵ | تهیه و نصب موزانک به سانز (300*300*8) ملی متر با مصالحه سمی 1:3 در قسمت فرش اطراف با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۹ | ۸ | پلستر کاری به ضخامت 25 ملی متر با مارک مصالحه 1:3 در کار سقف دیوارها. همرا با خورازه بندی آن با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۱۰ | ۱ | تهیه و نصب دروازه های که دارای فریم فلزی به ضخامت 2 ملی متر بوده دارای پتی های لور 20*20 ملی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۱۱ | ۱ | تهیه و نصب کلکین های که دارای فریم فلزی به ضخامت 2 ملی متر بوده دارای پتی های لور 20*20 ملی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |
| ۱۲ | ۴ | تهیه و نصب ترس فلزی در قسمت روشن انداز تعمیر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ |





د افغانستان اسلامي امارت
د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | ماه بیست و سوم | | ماه بیست و دوم | | ماه بیست و یکم | | ماه بیستم | | ماه نوزدهم | | ماه هجدهم | | ماه شانزدهم | | ماه پانزدهم | | ماه چهاردهم | | ماه سیزدهم | | تعداد روز | پلان کاری بخش ذخیره آب ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------|---|---|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۳ | تهیه و نصب فریم هماری شیشه ۵ ملی در قسمت روشن انداز تعمیر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۴ | تهیه و نصب آهن چادر جات به ضخامت ۱۸ گج در قسمت پاربت بام بوتی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۵ | تهیه و نصب انبروگام به ضخامت ۴ ملی متر در کار دیوارهای تهکوی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۶ | تهیه و نصب گریل از باکس های ۱۰*۱۰ ملی به صفحات ۲ ملی به فاصله ۱۰ سانتی از مرکز تا مرکز بالای دروازه داخلی که دارای فریم فلزی به ضخامت ۲ ملی متر بوده با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت تهیه و نصب سبیل باکس ۱۰*۵۰ ملی متر همراه با کلفت های آن با کیفیت های عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۷ | رنگمالی دو قلم از رنگ پلاستیک ۷۵ % معنه پرایمر و فلیک در کار سقف با خواره بندی آن با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۸ | |



Handwritten signature and date



کتابخانه کتابت اسلامی امارت
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | ماه بیست و سوم | | ماه بیست و دوم | | ماه بیست و یکم | | ماه بیستم | | ماه نوزدهم | | ماه هجدهم | | ماه شانزدهم | | ماه پانزدهم | | ماه چهاردهم | | ماه سیزدهم | | تعداد روز | پلان کاری بخش ذخیره آب ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-----|--|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۷ | تهیه و نصب زینة فلزی در قسمت داخل ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۱۹ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۳۰ | سیستم برق و میخانیک | ۲۰ | |

مبدأ تخمینی برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماه تقویمی میباشد.

مفتخر کننده

مولوی محمد ابراهیم

رئیس طرح و دیزاین

تصدیق کننده

ریاضی محمد وردک

رئیس طرح و دیزاین

ارزایی کننده

حبیب الرحمن کریمی

انجینیر ارشد برآورد

ترتیب کننده

عبدالحق مسعودی

انجینیر برآورد



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پالان کاری تخمینی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۰

| شماره | تعداد روز | ملاحظات | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | |
| | | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ |
| ۱ | ۲ | کندن کاری در قسمت سیل پایه ها در زمین قسم (سوم) ممه تیک کاری و تست متراکم کاری خاک (FDT) با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | ۱۵ | تهیه و فروش چهل دریایی در قسمت زیر سیل های پایه ها، گرید بیم و سلب به ضخامت 10 سانتی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های انجیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. تهیه و ریخت کاکریت بدون سبج به ضخامت 5 سانتی متر ممه قالب بندی با مارک MPN 15 ساخت توسط مکسر در کار زیر سیل پایه ها، گرید بیم و زیر فرش سلب با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. تهیه و ریخت کاکریت سیخدار ممه قالب بندی و مصرف اسبخ گول گرید 60 همراه با تست سخ گول) با مارک (MPN 28) ریخت توسط مکسر همراه با تست های ساحوی در کار سیل های پایه ها، گرید بیم، سلب و شیروال با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | ۱۵ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | ۷۸ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | ۲ | برانه از خاک کنده شده ممه تیک کاری و تست متراکم کاری خاک (FDT) در کار اطراف سیل ها و بیم با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | | | | | | | | | | | | | | | |

2




د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونت مالی و اداری
ریاست طرح و دیراین اور ساختمان

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

[illegible]

Signature



د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
امیریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیست | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه هفدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخش اطلاق جبراتور ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تجهه و نصب ناوه بام لر آهن چادر به سائر 70*100 ملی متر و به ضخامت 22 گیج همراه با کلفت های ان با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | ۹ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۵۳ | سیستم برق | ۱۰ |

مفتوح کننده
مولوی محمد امان محمد صالح زاده
رئیس طرح و دیزاین امور ساختمانی

تصدیق کننده
رئیس طرح و دیزاین امور ساختمانی

ارزوازی کننده
حبیب الرحمن کریمی
انجینیر ارشد برآورد

ترتیب کننده
عبدالخالق منصوری
انجینیر برآورد





د افغانستان اسلامي جمهوریت ښاروالۍ د کابل ښار

د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی اداره امور


معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | تعداد روز | پلان کاری بخش چوب گیر ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | چهارم | | | | سوم | | | | دوهم | | | | یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Handwritten signature and official stamp at the bottom left.



کابینہ سبکدوش اسلام آباد

د چارو اداری لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی اداره امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیست | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخش چوب گیر ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا. | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--|--|------------|----|--|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | رنگ کاری از مواد ایرومات (Aquamat) water proofing Membrane در کار فرش و دیوار ها با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۶ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۲۵ | تهیه و نصب ایروگرام به ضخامت ۳ ملی متر در کار فرش و دیوار ها با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۷ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و نصب واتر استاپر 3/16 Tike 4 inch wide PVC در قسمت دیوار ها ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۸ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱ | تهیه و نصب زینه فلزی (STEEL RING WITH POLYETHYLENE COATING) در قسمت داخل ذخیره با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۹ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۵۳ | سیستم کانالیزسیون | ۱۰ | | |

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

<

معاد تخمینی برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماه تقویمی و رفع باقی ۱۲ ماه تقویمی میباشد .

منظور کننده

معاونی محمد ابرار

ریس طرح و دیزاین امور ساختمانی

تصديق کننده

رئیس طرح و دیزاین امور ساختمانی

ارزانی کننده

حسب الرحمن کریمی

انجیر ارشد برآورد

تربیب کننده

عبدالخالق مصوری

انجیر برآورد




کتابخانه کتابخانه اسلامی ادارات
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | تعداد روز | تفصیلات و نوعیت کار | شماره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | چهارم | | | | سوم | | | | دوهم | | | | یکم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



۱۴۴۳ هـ ق




کتابخانه کتابخانه اسلامی افغانستان
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | چهارم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | سوم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | دوهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | یکم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه بیستم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه نوزدهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه هجدهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه شانزدهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه پانزدهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه چهاردهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | ماه سیزدهم | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Handwritten signature in blue ink.



کتابخانه کتابت اسلامی افغانستان

د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پلان کاری تخصیصی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | تعداد روز | پلان کاری بخش اطاق چاه ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

مستقر کننده

مولوی محمد ابراهیم رزده

رئیس طرح و دیزاین امور ساختمانی

تصديق کننده

رئیس احمد وردک

آمر برآورد

ارزانی کننده

حبيب الرحمن کریمی

انجینیر ارشد برآورد

ترتیب کننده

عبدالجالح منصور

انجینیر برآورد




د چارو ادارې لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱۰۱۰

| شماره | تعداد روز | پلان کاری بخش اند سکیپ ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | تفصیلات و نوعیت کار | | | | | | | | | | | |
| | | ماه سیزدهم | ماه چهاردهم | ماه پانزدهم | ماه شانزدهم | ماه هفدهم | ماه هجدهم | ماه نوزدهم | ماه بیستم | ماه یکم | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم |
| ۱ | ۱۱ | هموار کاری و لایه کاری جهت سر سبزی و پیاده رویی ساحه اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . تجهیه و فرش خاک رزاعتی به ضخامت ۵ سانتی متر در قسمت اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . تجهیه و فرش نخم چمن در قسمت اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته |
| ۲ | ۵ | تجهیه و فرش نخم چمن در قسمت اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته |
| ۳ | ۱ | تجهیه و فرش چمن در قسمت اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته |
| ۴ | ۱۵ | تجهیه و فرش چمن در قسمت پیاده رویی با ضخامت ۱۰ سانتی متر اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته |
| ۵ | ۲۸ | تجهیه و نصب سنگ گری ۷ سانتی با مصالحه سمنی ۱:۴ در قسمت پیاده روی اند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته | ۴ هفته | ۱ هفته | ۲ هفته | ۳ هفته |





کتابخانه کتابخانه اسلامی
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیستم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه پانزدهم | | | | ماه چهاردهم | | | | ماه سیزدهم | | | | تعداد روز | پایان کاری بخش لند سکیپ ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ا.ا. | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|--|--|--|-------------|---|--|--|------------|--|--|--|-----------|---|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۱ | تفصیلات و نوعیت کار | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تهیه و نصب کرب نوع کانکریت بیرون سیخ به مارک ۲۱ MPa در قسمت پیاده رو ها لندسکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیرن مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . تهیه و غرس درخت پنجه چار در قسمت لند سکیپ با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجیری تحت نظر انجیرن مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۶ | ۷ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | معاد بخشینی برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماهه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماهه تقویمی میباشد . | | | | | | | | | | | |

مفتوح کننده

نویس محمد ابراهیم
رئیس طرح و دیزاین

مفتوح کننده

رئیس احمد وردی
آمر برآورد

اربابی کننده

حبيب الرحمن کریمی
انجینیر ارشد برآورد

ترتیب کننده

عبدالحق مصوری
انجینیر برآورد


انجینیر



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
امريت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر اداری، ریاست خدمات، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.

| شماره | تعداد روز | ملاحظات | ماه سیزدهم | | | | ماه شانزدهم | | | | ماه هفدهم | | | | ماه هجدهم | | | | ماه نوزدهم | | | | ماه بیستم | | | | ماه بیست و یکم | | | | ماه بیست و دوم | | | | ماه بیست و سوم | | | | ماه بیست و چهارم | | | | ماه بیست و پنجم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | هفته ۱ | هفته ۲ | هفته ۳ | هفته ۴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | ۱۲ | کندن کاری در مسیر سرک ها، پارکینگ و کرب در زمین قسم (سوم) منه تپک کاری و وست متراکم کاری خاک (FDT) با کیفیت عالی طبق نقشه های زیر بنا تحت نظر انجینیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



7



کابینه استازان اسلامي امارت
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پلان کاری تخمینی تقویمی برای پروژه تعمیر ریاست خدمات عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ملاحظات | ماه بیست و چهارم | | | ماه بیست و سوم | | | ماه بیست و دوم | | | ماه بیست و یکم | | | ماه بیستم | | | ماه نوزدهم | | | ماه هجدهم | | | ماه شانزدهم | | | ماه پانزدهم | | | ماه چهاردهم | | | ماه سیزدهم | | | تعداد روز | پلان کاری بخش سرک های ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ | شماره |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--|----|---|--|-------|
| | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | هفته ۳ | هفته ۲ | هفته ۴ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۷۸ | ساخت جایب های ساختمانی در قسمت طول و عرض سرک موه سیخ گول به قطر های مختلف با کیفیت عالی مطابق نقشه های زیر بنا تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۵ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ۱۱ | برکاری جایب های ساختمانی از مواد رنگ و قیر مطابق نقشه های زیر بنا تحت نظر انجیر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | ۶ | |

میزان تخصیص برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماه تقویمی میباشد .

میلاد تخمینی برای تکمیل کار پروژه ۲۴ ماه تقویمی و رفع بواقعی ۱۲ ماه تقویمی میباشد .

مظور کننده

مولوی محمد ابراهیم
رئیس طرح و دیزاین و ساختمانی

تفصیل کننده

لعل احمد وردی
معاون امور

ارزایی کننده

حبیب الرحمن کریمی
انجیر برآورد

ترتیب کننده

عبدالحق منصور
انجیر برآورد

مهر و امضاء

